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Outil qui organise les activités nécessaires pour pouvoir atteindre
les objectifs fixés.

Après avoir déterminé les activités, ces dernières doivent être
regroupées dans des groupes de tâches (GT) selon un enchaînement
logique, séquentiel et chronologique. Il correspond à la partie D5 du
formulaire de candidature et est composé par:

Plan de travail

GTs spécifiques

GTs transversaux

GT0 préparation (facultatif) Du 01/07/2017 
jusqu’à la clôture de 
la seconde phase de 
l’appel à projets

Date de début des
projetos doit être le
1er septembre 2019



Propres à chaque projet. Leur rôle est d’aborder la problématique ciblée, en
contribuant à atteindre les objectifs prévus.

Regroupés par secteur de connaissance / action et ordonnés de façon 
chronologique

Se décomposent en un ensemble d’activités qui doivent être détaillées

Génèrent des réalisations: prévoir des activités pour que ces dernières durent
dans le temps (pérennité) et qu’elles soient transférées à d’autres entités,
régions, pays, à d’autres politiques publiques dans ou hors du territoire du
partenariat (transférabilité).

Participation des groupes cibles: prévoir des activités pour mettre en place leur 
participation dans le projet

GTs spécifiques

Partie D7



Ils sont obligatoires et comportent des activités
prédéfinies; ils concernent:

GT T1 Gestion du projet

GT T2 Communication du projet

GT T3 Suivi et évaluation du projet

GTs transversaux



GT T1 Gestion du projet – activités propres et spécifiques liées à la gestion et
à la coordination du projet

Structure, responsabilités et procédures pour la gestion administrative et la 
coordination quotidienne du projet

Organes mis en place pour la prise de décision politique et technique du projet et 
leurs compétences

Communication interne au sein du partenariat

Organisation interne prévue pour l'élaboration des rapports d'exécution

Gestion financière du projet

Autres

GTs transversaux



GT T2 Communication du projet vise à:
- Assurer la transparence de l’utilisation des fonds publics
communautaires
- Faire connaître le projet au grand public, valoriser et capitaliser ses
résultats

Création d'un logotype

Site Internet

Évènement de diffusion des résultats

Affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale : 
A3), selon le règlement (UE) No 1303/2013 du 17 décembre 2013

Autres

GTs transversaux



GT T3 Suivi et évaluation du projet, vise à:
- Assurer une bonne exécution du projet, ainsi que détecter des problèmes, de façon
à prévoir des mesures correctrices
- Mesurer la mise en œuvre du projet et son degré d’atteinte des objectifs fixés

Structure, responsabilités et procédures pour le suivi du projet

Structure, responsabilités et procédures pour l'évaluation du projet

Procédés prévus pour la gestion des risques et le contrôle de la qualité

Autres

GTs transversaux



Comprend les activités inhérentes à la préparation du projet

-
- Déplacements, réunions, autres activités pour la préparation du projet;

- Déplacements et activités effectués à la suite de corrections /
informations supplémentaires demandées par les autorités du
programme pour la signature de l’accord d’octroi

GT0 préparation (facultatif)



- Langage accessible au grand public;
- Traductions de qualité;
- Éviter répétitions entre la description du GT (vision globale) et 

celle des activités (vision spécifique);
- Ordre séquentiel / chronologique.

Recommandations



Questions
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